

津南町
ネットワーク整備計画

令和7年3月21日

1. 必要なネットワーク速度が確保できている学校数、総学校数に占める割合

	学校数	総学校数に占める割合
ネットワーク速度が確保できている学校	1	25%
ネットワーク速度が確保できていない学校	3	75%
帯域測定を実施していない学校	0	0%
総学校数		4

2. ネットワークアセスメントの実施状況及び実施予定スケジュール

ネットワークアセスメント実施状況	学校数	総学校数に占める割合
アセスメント必要あり 実施済	1	25%
アセスメント必要あり 未実施	0	0%
アセスメント必要なし	3	75%

2.1 計画策定時点でアセスメント実施済み

(1) アセスメントを実施した時期

令和6年5月～6月 簡易帯域測定
令和6年11月 アセスメント実施

(2) アセスメントにより特定された課題及びネットワーク速度確保のための改善スケジュール

特定された課題	改善スケジュール
町立小中学校から津南町役場に回線を集約してインターネットへ接続している。町立小学校から津南町役場までの回線は1Gbpsベストエフォート型の通信契約となっている。アセスメントの結果、役場サーバ～学校ルーター間が文科省の推奨帯域を満たしていないことが発覚した。役場に集約する回線を役場に経由せずに直接インターネットへ接続するさせることで改善する可能性がある。	令和7年度中に契約を見直す。

2.2 計画策定時点でアセスメント未実施

(1) 課題特定のためのネットワークアセスメント実施予定時期

(2) ネットワーク速度確保のための改善スケジュール

2.3 アセスメント実施の必要なし

(1) アセスメントを実施しない理由

通信契約及び導入機器はアセスメント実施校と同一環境であるため、アセスメントで得られた課題はアセスメント未実施校にも共通するため。

(2) ネットワーク速度確保のための改善スケジュール

令和7年度中に契約を見直す。